	СОГЛАСОВАНО

Начальник общего отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

_____________ Т.И.Шапошник

«__» ___________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

_____________ М.А.Боровец

«__» ___________ 20__г.

	УТВЕРЖДАЮ

              Глава  Журавского 

сельского поселения

Кореновского района

_____________ И.В. Солодовник
«__» ___________ 20__г.




КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в  Журавском сельском поселении на 2015 год» 
за 1 полугодие 2015 года

	№

п/п
	Перечень программных мероприятий
	Годы реализации Программы
	План/ Исполнение
	Общий объем финансиро-вания,

тыс. руб.


	в том числе
	% выполнения

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	привлеченные средства из:
	

	
	
	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Краевого бюджета
	Внебюджет-ных источников
	

	1
	2
	3
	4
	5=6+7+8+9
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Ямочный ремонт наиболее загруженных участков дорог с асфальтобетонным покрытием по улицам Журавского сельского поселения 

В том числе:

Софинансирование расходных обязательств в соответствии с подпрограммой «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края»государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2015 году по ремонту- ул.Садовой от ПК0+00(ул.Красная) до ПК 3+05 в ст.Журавской


	
	План
	1281,5
	201,5
	0
	   1080,0
	
	82%

Срок реализации 2-3 квартал 2015г

	
	
	
	Исполнение
	1048,9
	179,6
	0
	      869,3
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ямочный ремонт дорог с гравийным покрытием по улицам Журавского сельского поселения  
	2015
	План
	176,4
	176,4
	0
	0
	0
	       0
Расходы запланированы на 2-3 квартал 2015г

	
	
	
	Исполнение
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Нанесение линий дорожной разметки
	2015
	план
	17,5
	17,5
	0
	0
	0
	      0

Расходы запланированы на 2-3 квартал 2015г

	
	
	
	исполнение
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Установка дорожных знаков
	2015
	план
	99,5
	99,5
	0
	0
	0
	       0

Расходы запланированы на 2-3 квартал 2015г

	
	
	
	исполнение
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Всего по Программе
	2015
	План
	1574,9
	494,9
	0
	1080,0
	0
	66,6%

	
	
	
	Исполнение
	1048,9
	179,6
	0
	869,3
	0
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